

DODATOK č. 13

k zmluve o dielo č. **R-41/96** zo dňa 20.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Novot'**, okres Námestovo

V súlade s bodom 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **31.10.2004**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 30.06.2004

IV. etapa: v termíne do 31.10.2004

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 27.02.2004

V Žiline dňa

KATASTRÁLNY ÚRAD
V ŽILINE
Predmestská 1613
011 81 Žilina

Ing. Jozef STRÝČEK
zhotoviteľ


objednávateľ


zhotoviteľ