

DODATOK č. 18

k Zmluve o dielo č. **R-41/1996** zo dňa 20.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Novot'**, okres Námestovo

V súlade s bodom 7. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.12.2006**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.07.2006,

IV. etapa: v termíne do 31.12.2006.

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2006.

Zdôvodnenie:

- o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2005.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 21.07.2005


V Žiline dňa 21. 7. 2005



MGR. JOSEF STREČKA
notár
 ŽILINA



 objednávateľ



 zhotoviteľ