

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. **R-47/96** zo dňa 19.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Okoličné**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.09.2002**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 30.11.2001

II. etapa: v termíne do 31.03.2002

III. etapa: v termíne do 30.06.2002

IV. etapa: v termíne do 30.09.2002


V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:


5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 2001.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 31.01.2001




objednávateľ

V Žiline dňa 19.1.2001

POPROČ I+P
ZEMEMERAČSKÉ A INŽINIERSKE
SLUŽBY
082 21 JALOVEC 33
okr. Liptovský Mikuláš


zhotoviteľ