

k Zmluve o dielo č. **R-49/1996**, zo dňa 19.04.1996, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Vyšná Boca**, obec Vyšná Boca, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 7. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **ZMLUVNÉ STRANY:**

OBJEDNÁVATEL: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
tel./fax: 041/2817515, 041/5620426
Ing. Ľudmila Kušíková
riaditeľka Správy katastra Liptovský Mikuláš,
tel./fax : 044/2817540 / 044/5514080

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
číslo účtu: 7000004441/8180
IČO: 37808095
DIČ: 2021618137

V článku III. **VYKONANIE DIELA:**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do: **15.12.2009**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa sa rozdeľuje na nasledujúce pod etapy:

IV.a - Spracovanie písomnej časti ROEP - vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI) – lustrácia údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa pozemkovej knihy, listov vlastníctva a listín a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiam – spracovanie písomnej časti registra v termíne do: **15.07.2009**.

IV.b - Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy ku dňu ukončenia pod etapy IV.b, spracovanie grafického súboru určeného operátu v obsahovom rozsahu analógovej mapy určeného operátu, spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) v termíne do: **15.07.2009**.

IV.c - Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, spracovanie grafického súboru RO vo výmennom formáte grafických informácií, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **15.08.2009**.

IV.d - Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač

grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra v termíne do: **31.12.2009**.

3.2. Dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať správnemu orgánu.

Pod etapy IV.a - IV.d sa považujú za ukončené po kontrolách vykonaných v súlade s MN a odsúhlasení správnym orgánom.

Zhotoviteľ musí so správnym orgánom vyhotoviť protokol o odovzdaní každej ukončenej pod etapy. V protokole o ukončení pod etapy IV.c musia byť uvedené výsledky kontroly zapisateľnosti a odstránení chýb.

O úplnosti predloženého ROEP správnemu orgánu na schválenie vyhotoví správny orgán preberací protokol, v ktorom uvedie, či právoplatné rozhodnutia o námietkach a rozhodnutia podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov boli v odovzdanom diele zapracované.

Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správnym orgánom podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Obsah článku IV. CENA ZA DIELO:

4.1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ďalej v zmysle § 3 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 3 MN a podľa kvalifikovaného odhadu počtu parciel, ktoré sú predmetom konania a rozsahom spracovania.

Vzhľadom na skutočnosť, že počas spracovania diela došlo k postúpeniu práv a povinností na nového zhotoviteľa, ktorý je platcom DPH, cena za dielo bola určená tak, že sa počet parciel:

- predmetu konania a rozsahu spracovania vynásobil cenou za parcelu, ktorá bola určená v Zmluve o dielo č. R-49/1996 (ďalej len „zmluva o dielo“), to je 190,00 Sk (6,30685 €) s DPH 6%,

Od tohto súčinu sa odrátal preddavok a finančná čiastka, ktorá bola vyplatená pôvodnému zhotoviteľovi za spracovanie I., II. a III. etapy diela ROEP.

Od určeného zostatku sa odrátalo 100/106 zostatku (6% DPH v čase uzavretia zmluvy) a táto cena je predpokladaná kalkulovaná hodnota diela, ktorá má byť vyplatená novému zhotoviteľovi diela ROEP za IV.a – IV.d pod etapy diela ROEP bez DPH, určená v závislosti od počtu parciel predmetu konania a rozsahu spracovania.

4.2. Cena za jednu parcelu predmetu konania a rozsahu spracovania je dohodnutá vo výške v Sk **179,25 Sk** (slovom: stosedemdesiatdeväť 25/100 Sk), v EUR 5,95001 € **bez DPH**.

4.3. V prípade zmeny výšky sadzby DPH všeobecne záväzným právnym predpisom, bude to riešené formou písomného dodatku k tejto zmluve. V prípade, že v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH a naopak, cena za dielo sa z tohto dôvodu nebude meniť.

4.4. Pri platbe za dielo sa vychádza z predpokladaného kalkulovaného rozsahu diela v počte **1 454** parciel predmetu konania a **1 569** parciel rozsahu spracovania z čoho je určená čiastka predpokladanej kalkulovanej ceny diela za parcely predmetu konania a rozsahu spracovania, ktorá predstavuje čiastku v Sk **559 446,74 Sk** (slovom: päťstopäťdesiatdeväťtisícštyristoštyridsaťšesť 74/100 Sk), v EUR 18 570,23 € (spôsob určenia uvedený v bode 4.1. tejto zmluvy), z ktorej je finančná čiastka v Sk 248 720,74 Sk (slovom: dvestoštyridsaťosemtisícsemstodvadsať 74/100 Sk), v EUR 8 256,02 € uvedená bez DPH.

Táto kalkulácia je pre konečnú cenu za dielo nezáväzná.

Zmluvné strany majú právo na zmenu ceny diela stanovenú v tomto bode, ak sa zmení počet parciel predmetu konania a rozsahu spracovania. Každá zmena ceny diela musí byť dohodnutá písomne formou dodatku k tejto zmluve. Konečnú kalkuláciu ceny vykoná objednávateľ.

Znenie článku **V. SPÔSOB ÚHRADY CENY ZA DIELO** sa mení nasledovne a ruší sa bod 5 v znení dodatku č. 1:

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:

5.1.1. Objednávateľ vyplatil spracovateľovi:

- jednorázový preddavok v roku 1996 v hodnote 110 000,-Sk (3 651,33 €); zhotoviteľ nebol platcom DPH,
- za ukončenie II. etapy spracovania diela v roku 1997 finančnú čiastku 18 000,-Sk (597,49 €) z ceny za dielo uvedenej v bode 1. článku V. zmluvy; zhotoviteľ nebol platcom DPH,
- za ukončenie I. etapy spracovania diela v roku 2001 finančnú čiastku 109 700,-Sk (3 641,37 €) z ceny za dielo uvedenej v bode 1. článku V. zmluvy; zhotoviteľ nebol platcom DPH,
- za ukončenie III. etapy spracovania diela v rokoch 2004 a 2005 finančnú čiastku 73 026,-Sk (2 424,02 €) z ceny za dielo uvedenej v bode 1. článku V. zmluvy; zhotoviteľ nebol platcom DPH.

5.1.2. Objednávateľ vyplatí spracovateľovi po ukončení:

- IV.a pod etapy spracovania diela finančnú čiastku 62 148,82 Sk (2 062,96 €) z ceny za dielo uvedenej v bode 4.4. článku IV. zmluvy bez DPH,
- IV.b pod etapy spracovania diela finančnú čiastku 62 148,82 Sk (2 062,96 €) z ceny za dielo uvedenej v bode 4.4. článku IV. zmluvy bez DPH,
- IV.c pod etapy spracovania diela finančnú čiastku 62 211,55 Sk (2 065,05 €) z ceny za dielo uvedenej v bode 4.4. článku IV. zmluvy bez DPH,
- IV.d pod etapy spracovania diela finančnú čiastku 62 211,55 Sk (2 065,05 €) z ceny za dielo uvedenej v bode 4.4. článku IV. zmluvy bez DPH.

Konverzný kurz: 1 € / 30,126 Sk.

5.2. Zaplataenie faktúry za IV. etapu spracovaného diela je podmienené predložením protokolu o kontrole, spísaným so správnym orgánom.

5.3. Po schválení ROEP správnym orgánom zhotoviteľ predloží objednávateľovi konečnú faktúru, ktorej prílohou bude aj rozhodnutie o schválení registra a protokol o kontrole.

5.4. Faktúry zhotoviteľ predloží v štyroch vyhotoveniach. Lehota splatnosti je dohodnutá na 30 dní od prijatia faktúry objednávateľom.

V článku **VII. PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCIE ZA ICH PORUŠENIE:**

7.3 V prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať a odovzdať v termínoch dohodnutých v článku III. tejto zmluvy je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom. Termíny ukončenia IV.a a IV.b pod etapy diela sú konečné, nemôžu byť zmenené. O predĺžení lehoty na plnenie uzavrujú účastníci zmluvy dodatok k zmluve.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 26 k Zmluve o dielo č. R-49/1996:

Zhotoviteľ diela požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínov diela vzťahujúcich sa na odovzdanie a ukončenie IV.a – IV.d pod etapy diela z dôvodu zhodnotenia stavu prevzatého diela po pôvodnom zhotoviteľovi. Preberajúci zhotoviteľ usúdil, že je potrebné spracovať dielo od začiatku.


Oprava znenia čl. IV. a V. zmluvy z dôvodu zistenia chyby v Dodatku č. 24 zmluvy kedy nebolo brané do úvahy, že pôvodný zhotoviteľ diela nebol platcom DPH a nový zhotoviteľ diela je platcom DPH.

Platnosť Zákona NR SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 29.09.2008



objednávateľ

V Žiline, dňa 29.09.2008

Ing. Ivan VRLÍK
projektová a inž. kancelária
032 31 HYBE č. 593
IČO: 10 854 576
IČ DPH: SK1020477711

zhotoviteľ