

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. R-49/96 zo dňa 19.4.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Vyšná Boca**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s ods. 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. Vykonanie diela:

Zmena termínu: I. etapa: do 31. 7.1998
 III. etapa: do 30. 9.1998
 IV. etapa: do 30. 4.1999

v časti V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upravia termíny jednotlivých etáp a dokončenia diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v rokoch 1998 a 1999.


Zdôvodnenie:

- o zmenu termínov jednotlivých etáp zhotoviteľ požiadal v súvislosti s veľkým počtom chýb, nesúlalom medzi grafickou a písomnou časťou, ktoré sa postupne odstraňujú v súčinnosti s katastrálnym odborom OÚ

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 13. 2.1998



 objednávateľ



V Žiline dňa...13.2.98



 zhotoviteľ
POPROČ I+P
ZEMEMERACSKÉ A INŽINIERSKE
SLUŽBY
 092 21 JALOVEC 33
 okr. Liptovský Mikuláš