

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. R-49/96 zo dňa 19.4.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Vyšná Boca**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s ods. 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **30.06.1999**. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra katastrálnym odborom okresného úradu v zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z.

Zmena termínu: I. etapa: do 31. 1.1999
 III. etapa: do 31. 1.1999
 IV. etapa: do 30. 6.1999

Zdôvodnenie:

- o zmenu termínov jednotlivých etáp a zároveň diela ako celku zhotoviteľ požiadal v súvislosti s tým, že tempo spracovávaného diela sa spomalilo v dôsledku zavírenia programu v PC a po odstránení vírusu sa časti diela museli riešiť znovu, čo oddialilo odovzdávanie jednotlivých etáp

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 29. 9.1998



objednávateľ

V Žiline dňa 29. 9.1998

POPROČ I+P
ZEMEMERAČSKÉ A INŽINIERSKE
SLUŽBY

059 21 JALOVEC 38
 okr. Liptovský Mikuláš

zhotoviteľ