

**DODATOK č. 7**

k zmluve o dielo č. **R-49/96** zo dňa 19.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Vyšná Boca**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

**V článku III. Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.06.2001**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 30.09.2000

III. etapa: v termíne do 28.02.2001

IV. etapa: v termíne do 30.06.2001

Zdôvodnenie:


*-o zmenu termínu vyhotovenia a odovzdania I. etapy spracovania požiadal zhotoviteľ objednávateľa z dôvodu poškodenia časti údajov pri spracovaní a počítačovom prevode databázových údajov do programu RVP, poškodené údaje sa museli opäť dopĺňať čo oddialilo odovzdávanie I. etapy.*


**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Ko:	
24-08-2000	
Ev.č.:	
Sp.č.:	763

V Žiline dňa 30.06.2000

  
objednávateľ



V Žiline dňa 30.6.2000  
**Ing. JURAJ POPROČ**  
ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA  
Ul. M.M. Hodžu 28, 031 01 Lipt. Mikuláš  
IČO: 10 854 096  
  
zhotoviteľ