

**DODATOK č. 8**

k zmluve o dielo č. **R-49/96** zo dňa 19.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Vyšná Boca**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 31.01.2001


Zdôvodnenie:


*-o zmenu termínu vyhotovenia a odovzdania I. etapy spracovania požiadal zhotoviteľ objednávateľa z dôvodu poškodenia časti údajov pri spracovaní a počítačovom prevode databázových údajov do programu RVP, poškodené údaje sa museli opäť dopĺňať čo oddialilo odovzdávanie I. etapy.*

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 2.9.2000




  
 \_\_\_\_\_  
 objednávateľ

V Žiline dňa 2.9.2000

**Ing. JURAJ POPROČ**

**ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA**  
 Ul. M.M. Hodžu 28/031/01 Lipt. Mikuláš  
 IČO: 40 854 086

  
 \_\_\_\_\_  
 zhotoviteľ