

DODATOK č. 11

k zmluve o dielo č. **R-49/96** zo dňa 19.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Vyšná Boca**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.09.2002**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 30.09.2001

III. etapa: v termíne do 28.02.2002

IV. etapa: v termíne do 30.09.2002

V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 2002.

Zdôvodnenie:


-o zmenu termínov vyhotovenia a odovzdania I., III., a IV. etapy spracovania diela požiadal zhotoviteľ objednávateľa z dôvodu odstránenia nedostatkov a chýb vo FÚVI súbore.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 26.06.2001

V Žiline dňa 26.06.2001


objednávateľ

Ing. JURAJ POPROČ
~ J + P ~
ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA
Ul. M.M. Hodžu 26, 031 01 Lipt. Mikuláš
IČO: 70 854 096

zhotoviteľ