

DODATOK č. 16

k zmluve o dielo č. **R-49/96** zo dňa 19.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Vyšná Boca**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.04.2004**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.12.2003

IV. etapa: v termíne do 30.04.2004

V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2004.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 14.08.2003


V Žiline dňa 14.08.2003





 objednávateľ

Ing. JURAJ POPROČ
 ~ J + P ~
 ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA
 Ul. 1. Mája 84, 031 01 Lipt. Mikuláš
 IČO: 10 254 096



 zhotoviteľ