

DODATOK č. 21

k Zmluve o dielo č. **R-49/1996** zo dňa 19.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Vyšná Boca**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 7. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.04.2006.**

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa: v termíne do 30.04.2006.

V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:


5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termín spracovania IV. etapy a dokončenie diela resp. jeho fakturácia v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2006.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 27.12.2005

V Žiline dňa 24.12.2005



[Handwritten signature]

objednávateľ

Ing. JURAJ POPROČ
~ J + P ~
ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA
Ul. 1. Mája 54, 031 01 Lipt. Mikuláš
IČO: 10 854 096

[Handwritten signature]

zhotoviteľ