

**Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo č. 131-100- 2006 zo dňa 7.7.2006 uzatvorenej
v súlade s čl. X. ods. 10.3 Zmluvy o Dielo.**

medzi :

1. Zhotoviteľ : **Ing. Miroslav Michalica**, ul. M. Hattalu 2160/ 52 -109,
02601 Dolný Kubín
IČO : 37 356 305
DIČ : 102 1355 005
IČ DPH : SK 102 135 5005
bankové spojenie: VÚB Dolný Kubín , č.ú : 1924664258/ 0200
zastúpený : Ing. Miroslav Michalica
osoba zodpovedná za realizáciu diela: Ing. Miroslav Michalica

a

2. Objednávateľ: **Slovenský hydrometeorologický ústav**
Jeséniová 17, 833 15 Bratislava
Zastúpený :
Ing. Ján Kucharčík, generálny riaditeľ
IČO: 00156 884
bankové spojenie : Štátna pokladnica , 7000075928 / 8180
DIČ : 2020749852
IČO : 00156884
IČ DPH : 2020749852
osoba zodpovedná za realizáciu diela : Ing. Ivan Machara,
Mgr. Gabriela Botková, Ing. Milan Živora

Zmluvné strany sa dohodli na úprave znenia nasledujúcich článkov dodatku zmluvy :

I.

Východiskové podklady

Dodatok č.1 k Zmluve o Dielo je uzatvorený na základe požiadaviek o vykonanie navyše prác podľa predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 19.3.2007, ktoré tvoria prílohu číslo 1 tohoto dodatku zmluvy a v súlade s čl. IV. bod 4.3. zmluvy o dielo.

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení čl. II. **Predmet zmluvy** takto :

II.

Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa navyše práce, ktoré neboli zahrnuté do pôvodného predmetu zmluvy, ktorých vykonanie sa v priebehu realizácie ukázalo ako nevyhnutné a ktoré pozostávajú najmä z dodávky a montáže stavebných úprav a udrzovacích prác na kaštieli SHMÚ Liptovský Ján

oprava a omietnutie komína, osadenie a montáž vstupných dverí (byt správcu objektu a pivničné dvere), oprava kamenného schodiska. Niektoré práce navyše zaznamenané v stavebnom denníku strana číslo : 0015272 zo dňa 6.10.2006 boli predložené zástupcom objednávateľa sa vyskytli ako práce nevyhnutné. Ostatné práce navyše / oprava a náter vstupnej brány / – uvedených v prílohe prevedie si objednávateľ prác svojpomocne. Presný popis navyše prác s cenovým rozpočtom je uvedený v prílohe č. 1 tohoto dodatku k zmluve a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. Navyše práce na kaštieli SHMÚ Liptovský Ján boli schválené a písomne potvrdené KPÚ Žilina č.j ZA – 07 / 0287 – 03 /SAJ zo dňa 23.02.2007. Zhotoviteľ sa zaväzuje , že dodávku a montáž vstupných dverí zrealizuje až po opätovnom schválení dokumentácii dverí - výplne dverí príslušným správny orgánom, splnením bodu 2.3 tohto písomného rozhodnutia KPÚ Žilina.

Čl. III. Termíny plnenia sa dopĺňa o bod 3.4. a 3.5.

III. Termíny plnenia

- 3.4. Navyše práce uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku k zmluve na sumu : 199.215,0 Sk sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať do 30. 06. 2007.
- 3.5. Zbytok prác uvedených v Zmluve o Dielo číslo : 131 – 100 - 2006 na sumu 629.086,24 Sk sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať do 30.06. 2007. Ide o tieto stavebné práce : Náter fasády silikátový firmy KEIM, dokončovacie práce a obklady z kameňa /reštaurátorské práce/, dodávka a montáž vstupných dverí / vchod do účelovej časti / , konštrukcie klampiarske, a dokončovacie práce / nátery /.

Čl. IV. Cena za dielo sa dopĺňa o body 4.4., 4.5. takto :

IV.

Cena za dielo.

- 4.4. Cena diela dohodnutá v bode 4.1. tohto článku zmluvy sa zvyšuje o cenu navyše vykonaných prác v súlade s prílohou č. 1 , dodatku č. 1 zmluvy o dielo o sumu 199.215,0 Sk,- **t.j. spolu o sumu 199.215,0 Sk,- vrátane DPH.** Úhrada celkovej čiastky 199.215 Sk,- - navyše prác a dodávok , ktorá nebola zahrnutá do ZoD č. 131 – 100 -2006, bola súčasne podložená podrobným položkovitým rozpočtom zhotoviteľa stavby zo dňa 19.3.2007.
- 4.5. Celková cena za dielo sa zvyšuje o sumu 199.215,0 Sk , - a predstavuje spolu: **1.997.099,24 Sk,- vrátane DPH z toho na rok 2007 treba zrealizovať spolu : 629.086,24 + 199.215,0 - 828.301,24 Sk,-**

Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia, sankcie sa dopĺňa o body 5.12. , 5.13, 5.14 takto :

V.

Platobné podmienky, fakturácia, sankcie

5.12. Zmluvné strany uvádzajú, že zhotoviteľ ku dňu uzavretia tohto dodatku vykonal

a vyúčtoval práce v hodnote 1.168.798,0-Sk, ktorú sumu objednávateľ zhotoviteľovi zaplatil. Bola zúčtovaná vyplatená záloha uvedená v bode 5.1. zmluvy o dielo : 539.365,0.- Sk, dňa 21.8.2006.

- 5.13. Naviac práce vykonané na základe tohto dodatku 1 a špecifikované v prílohe č. 1 tohto dodatku č.1. k zmluve o dielo na sumu : do výšky 80% celkovej ceny / 159.372,0Sk,- / zhotoviteľ vyfakturuje po podpísaní čiastkového preberacieho protokolu v roku 2007.
- 5.14. Zbytok prác nevykonaných v roku 2007 na základe ZoD č. na sumu : do výšky 80% celkovej ceny /503.268,99 Sk,- / zhotoviteľ vyfakturuje v roku 2007 po podpísaní čiastkového preberacieho protokolu.

Závazok uvedený v bode 5.3. čl. V : zmluvy o dielo nie je týmto dotknutý. T.j. zhotoviteľ do podpísania záverečného preberacieho protokolu na základe čiastkových faktúr môže účtovať iba do výšky 80% celkovej ceny diela.

X.


Ostatné podmienky a záverečné ustanovenia.


10.3 Ostatné časti zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti a všetky podmienky dohodnuté v zmluve o dielo sa vzťahujú aj na naviac práce dohodnuté v tomto dodatku k zmluve o dielo.

- 5 JÚN 2007


v Bratislave dňa :

v Dolnom Kubíne dňa : 7.6.2007


.....
Ing. Ján Kucharčík
generálny riaditeľ



Ing. Miroslav Michalica
Hattalu 2160/62
026 01 DOLNÝ KUBÍN
IČO: 37 366 305


.....
Ing. Miroslav Michalica
konateľ firmy

Príloha číslo 1.

CENOVÁ PONUKA PRE PRÁCE NAVIAC POŽADOVANÉ v ROKU 2007 / KAŠTIEĽ LIPTOVSKÝ JÁN /

P.č.	Názov položky	m.j.	množstvo	Cena m.j.	Cena celkom
------	---------------	------	----------	-----------	-------------

KOMUNIKÁCIE

5	Obrubník parkový plochý so skosením jednostranným 6cm x20cmx100cm, dodávka	m	142	115,-	16 330,-
6	Montáž obrubníkov	m	142	117,-	16 614,-
6a	Doprava obrubníkov	t	3,7	980,-	3 626,-
6b	Betónova šachta- voda, nadstavenie 20 cm	KPL	1	1 950,-	1 950,-

Spolu : 38 520,-Skk Bez DPH

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

7	Parapety z poplastovaného plechu, dodávka	m	25,7	260,- Skk	6 682,-
8	Parapety- montáž	m	25,7	115,-	2 955,50
9	Oprava diery po lapači snehu, JUH- úžľabie	KPI	1	1 050,-	1 050,-

Spolu. 10 687,50 Skk Bez DPH

VSTUPNÁ BRÁNA

1	Očistenie stĺpikov, jákel 35x50, náter syntetický základný 1 x, vrchný 2 x, demontáž drevenej výplne	KPL	1	2250,-	2 250,-
2	Dodávka drevenej výplne 1,8cmx8cmx150cm	ks	45	188	8 460,-
3	Náter drevenej výplne- TOPLASUR Belinka, 3x	M2	12,2	157,50	1 921,50
4	Montáž drevenej výplne	ks	45	63,-	2 835,-
5	Skrutka vratova M 6 x 65, pozinkovaná	ks	90	5,50	495,-
6	Matica M6, pozinkovaná	ks	90	1,50	135,-

Spolu:16 096,50 Skk bez DPH

KOMÍNY OMIETNUTÉ

1	Osekanie omietky	M2	19,34	46	889,64
2	Zvislé premiestnenie osekanej omietky do 10 m	t	1,26	2000	2 520,-
3	Jadrova omietka vonkajšia	M2	19,34	238,-	4 602,92
4	Vonkajšia omietka jemná	M2	19,34	198,-	3 829,32
5	Náter omietky, KEIM GRANITAL 2x, odtieň slonova kosť	M2	19,34	221,50	4 283,81
6	Kryt komínov – plech, dodávka+montáž	M2	3,4	1250,-	4 250,-
7	Montáž lešenia ku komínom A, B, C, D	M2	160	33,60	5 376,-
8	Demontáž lešenia ku komínom A, B, C, D	M2	160	19,30	3 088,-
9	Priplatok za 1. a každý ďalší mesiac používania lešenia	M2	160	21,-	3 360,-

Spolu : 32 199,69 Skk bez DPH

STOLÁRSKE KONŠTRUKCIE

2	Vstup správcu, nové dvere- dodávka, montáž, demontáž	KPL	1	45 000,-	45 000,-
3	Pivnica-nové dvere, JEDNOKRÍDLOVÉ, dodávka, montáž, demontáž	KPL	1	29 000,-	29 000,-

Spolu : 74 000,-Skk Bez DPH

OPRAVA KAMENNÉHO SCHODISKA

1	Demontáž kamenných blokov, podliatie, vyrovnanie, montáž pôvodných blokov	KPL	1	12 000,-	12 000,-
---	---	-----	---	----------	----------

Spolu : 12 000,- Bez DPH

REKAPITULÁCIA:

Spolu všetky položky.....183 503,69 Skk
DPH ..19 %..... 34 865,70 Skk
CENA CELKOM..... 218 369,39 Skk

OPRAVA VSTUPNEJ BRÁNY A JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PIVNICOU