

Dodatok č. 1 ku Kúpno predajnej zmluve č. 78-500-2005 zo dňa 23.9.2005
uzatvorený v súlade s čl. VIII. ods. 2 zmluvy

medzi :

1. Predávajúcim : EK spol. s r.o.
Křížna 950/10, 018 61 Beluša
Štatutárny zástupca : Ing. Ladislav Klačman
Osoba oprávnená k jednaniu
vo veciach zmluvných : Peter Fumač
IČO : 31602029
DIČ: 2020441676
IČ DPH : SK 2020441676
Číslo účtu : 368042372/0200
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Považská Bystrica
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka č.
2579/R, oddiel Sro

a

2. Kupujúcim : Slovenský hydrometeorologický ústav , Jeséniova 17, 833 15
Bratislava,
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Rončák, CSc.,
generálny riaditeľ
Osoba oprávnená k jednaniu
vo veciach zmluvných : Ing. Lačok Vladimír
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000075899/8180
IČO: 00156884
DIČ: 2020749852
IČ DPH: SK2020749852
Zriaďovacia listina vydaná Rozhodnutím ministra životného prostredia
Slovenskej republiky – úplné znenie z 28.2.2005 č. 8/2005.

I.

Účastníci zhodne udávajú, že predávajúci vykonal pre kupujúceho tieto navyše práce a dodávky : demontáž 1 vrstvy PVC podlahy (pozri Stavebný denník str. 0049245), montáž sadrokartónového obkladu (pozri Stavebný denník str. 0049244), maliarske práce (pozri Stavebný denník str. 0049245) a úpravu regálov (pozri Stavebný denník str. 0049247).

II.

Cena navyše prác a dodávky činí 16 285,90 Sk bez DPH. Rozpis ceny prác je uvedený v Prílohe k tomuto dodatku (Stavebný denník).

III.

Cena navyac prác a dodávky podľa tohto dodatku je splatná do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.



IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. Účastníci dodatok na znak súhlasu podpísali.

V Bratislave, dňa 25 NOV. 2005.....



.....
Ing. Peter Rončák, CS
generálny riaditeľ



.....
predávajúci