

Dodatok č. 1 Zmluva o dielo

(č. 96-600-2007)

(Uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

1. Účastníci plnenia zmluvy

Objednávateľ : **Slovenský hydrometeorologický ústav**,
Jeséniová 17,
833 15 Bratislava 37
zastúpený: Ing. Ján Kucharčík , generálny riaditeľ
osoba oprávnená konať vo veciach zmluvy: Mgr. Pavel Jurašek
IČO: 00156884 DIČO: 2020749852
IČ DPH: SK2020749852
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
číslo účtu: 7000075899 / 8180
Úplne znenie zriaďovacej listiny bolo vydané rozhodnutím ministra životného
prostredia Slovenskej republiky 12. júna 2006 č. 23/2006 -1.6.

Zhotoviteľ : **Stanislav STOLÁR - ELEKTRA** IČO : 14 357 160
Klimkovičova 22 DIČ : SK1020632690
040 11 Košice
Zapísaný: ObÚ v Košiciach č. živ. registra 803 - 4582
Bankové spojenie : Tatrabanka pobočka Košice
č. ú. : 2629064959/1100


Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia nasledovného článku v zmluve o dielo č. 96-600-2007

2. Termín plnenia zmluvy


Na základe uznesenia prijatého na kontrolnom dni zo dňa 21.11.2007, sa zmluvné strany dohodli, že
vzhľadom k nepriaznivému počasiu na zmene termínu ukončenia stavebných prác a to do 20.12.2007.
Dohodnutý termín plnenia sa predlžuje o dni keď denná, alebo nočná teplota je pod bodom mrazu.

V Košiciach dňa :

- 4 DEC. 2007



Za obstarávateľa : Ing. Ján Kucharčík



Za zhotoviteľa : Stanislav STOLÁR