

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. **R-88/96** zo dňa 22.7.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Lúčky**, okres Ružomberok

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti I. Zmluvné strany:

v bode 2. **Zhotoviteľ:** Agroprojekt Nitra, s.r.o.
 Sídlo: Nábrežie mládeže č.1
 IČO: 34 136 096
 Bank. spojenie: Ľudová banka
 Číslo účtu: 4220032301/3100
 V zastúpení: Ing. Mária Renčková - konateľka spoločnosti
 Tatiana Kuřková - konateľka spoločnosti
 oprávnený jednat' vo veciach technických: Ing. Mária Renčková
 č. telefónu: 087/7723021, 087/7723022 - aj fax

v časti III. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **28.02.2000**. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra katastrálnym odborom okresného úradu v zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

- I. etapa v termíne do **31.03.1999**
- II. etapa v termíne do **31.07.1999**
- III. etapa v termíne do **31.10.1999**
- IV. etapa v termíne do **28.02.2000**


Zdôvodnenie:


- o zmenu termínov jednotlivých etáp a zároveň i diela ako celku požiadal zhotoviteľ v súvislosti so zmenou zodpovedného projektanta, ktorá vyplynula z reorganizácie firmy. Zároveň je potrebné doriešiť urbárske spoločnosti a nesúlad výmer v registri „C“

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 23.12.1998


objednávateľ




V Žiline dňa 23.12.1998

AGROPROJEKT NITRA s. r. o.

Nábrežie mládeže č. 1

949 01 NITRA


zhotoviteľ