

DODATOK č. 22

k Zmluve o dielo č. **R-88/1996** zo dňa 22.07.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. Lúčky, obec Lúčky, okres Ružomberok

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. v znení Dodatku č. 20 tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY:**

OBJEDNÁVATEL: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
tel./fax: 041/2817501 / 041/5620426

Ing. Dagmar Smrekovská,
riaditeľka Správy katastra Ružomberok,
tel./fax : 044/2817740 / 044/4323590

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

DIČ: 2021618137

V článku **III. VYKONANIE DIELA:**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, spracovanie grafického súboru RO vo výmennom formáte grafických informácií, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci v termíne do: **31.05.2010.**

IV. etapa

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správneho orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **15.12.2010.**

V článku VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:

6.2. Zhotoviteľ je povinný:

- 6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za III. etapu vykonávania ROEP, minimálne 30 pracovných dní vopred. Vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za IV. etapu vykonávania ROEP, minimálne 60 pracovných dní vopred,

V článku VII. PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCIE ZA ICH PORUŠENIE:

7.3. Táto zmluva sa môže zmeniť len na základe písomnej dohody zmluvných strán uskutočnenej vo forme dodatku.

A to v prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať a odovzdať v termínoch dohodnutých v článku III. tejto zmluvy, je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom. Termín ukončenia III. etapy diela stanovený v článku III. je konečný.

A to v prípade zmien požiadaviek objednávateľa mimo rámec dohodnutého predmetu, prípadne iných podmienok zmluvy.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 22 k Zmluve o dielo č. R-88/1996:

Zhotoviteľ diela po dohovore so Správou katastra Ružomberok požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínov diela vzťahujúcich sa na odovzдание a ukončenie III. a IV. etapy diela z dôvodu požiadavky správy katastra na zhotoviteľa a to spracovať časť intravilánu v k. ú. Lúčky vo forme VKMč pričom podkladom sú zápisníky merania, z dôvodu dodatočného zapracovania reštitučného rozhodnutia vydaného Obvodným pozemkovým úradom v Ružomberku a z dôvodu vykonania celoplošnej kontroly digitalizácie rastra mápy určeného operátu zo strany zhotoviteľa. Zmena termínů ukončenia III. etapy diela má vplyv na ukončenie IV. etapy spracovania diela.


Po posúdení dôvodov, Katastrálny úrad v Žiline súhlasí so zmenou termínů ukončenia III. a IV. etapy spracovania diela s tým, že termín ukončenia III. etapy diela je konečný a ďalšími dodatkami nemenný.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 29.10.2009

V Žiline, dňa 29.10.2009


objednávateľ

AGROPROJEKT NITRA s.r.o.
Chrenovská 32
949 01 Nitra
4-


zhotoviteľ