

## DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **R-89/96** zo dňa 22. 7. 1996 a dodatkov č. 1 a 2 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Brodno**, okres Žilina

---

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### v časti III. **Vykonanie diela**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **31.07.1999**. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra katastrálnym odborom príslušného OÚ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z..

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

- I. etapa v termíne do **30.11.1998**
- II. etapa v termíne do **30.11.1998**
- III. etapa v termíne do **28. 02.1999**
- IV. etapa v termíne do **31. 07.1999**

Jednotlivé etapy sa považujú za ukončené dňom prevzatia a odkontrolovania katastrálnym odborom príslušného okresného úradu, o čom sa spíše protokol.

### v časti IV. **Cena za dielo**

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z., špecifikácie prác v zmysle § 3 zákona č. 180/1995 Z.z. a kvalifikovaného odhadu počtu parciel, ktoré sú predmetom spracovania.

3. Ak sa počet merných jednotiek uvedených v špecifikácii zmení o viac ako o 3% vykoná zhotoviteľ so súhlasom objednávateľa novú kalkuláciu.

### v časti V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upravia termíny jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v rokoch 1998 a 1999.

### Zdôvodnenie:

- zmena tvorby ceny vyjadruje pracovnú náročnosť, ktorá vyplýva z dodržania technológie podľa Metodického návodu 984 410 MN-1/96


- zmena ukončenia jednotlivých etáp ako i diela celkom v neskoršom termíne súvisí so zmenou, ktorá nastala po reorganizácii spracovateľskej firmy a zároveň reaguje na finančné možnosti objednávateľa po schválení štátneho rozpočtu na rok 1998

Ostatné časti zmluvy a dodatkov č. 1 a 2 zostávajú v pôvodnom znení.



Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa... 9. 4. 1998

  
objednávatel'



V Žiline dňa ... 16. 4. 1998

   
zhôtovitel'

**AGROPROJEKT NITRA s.r.o.**  
CINTORÍNSKA č.5  
949 01 NITRA  
- 2 -