

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. **R-89/96** zo dňa 22.07.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Brodno**, okres Žilina

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

1. Objednávateľ: Krajský úrad v Žiline

Ul. Janka Kráľa č. 4, 010 40 Žilina

Číslo telefónu: 089/5117 442

Číslo faxu: 089/5117 453

Zastúpený: Mgr. Anton Straka, prednosta krajského úradu

Bankové spojenie: Národná banka SR, Žilina

Číslo účtu: 526432/0720

IČO: 31777350

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Ivan Gaža, vedúci katastrálneho odboru Krajského úradu v Žiline

a vedúci katastrálneho odboru okresného úradu, na území ktorého sa register zostavuje

V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.10.2002**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

II. etapa: v termíne do 30.06.2001

III. etapa: v termíne do 31.03.2002

IV. etapa: v termíne do 31.10.2002

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

3. ostáva tak, ako je uvedený v zmluve o dielo.

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2000, 2001 a 2002.

Zdôvodnenie:

-zmena v I. článku zmluvy v bode č. 1 súvisí s personálnymi zmenami na vedúcich postoch u objednávateľa.


-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania II., III. a IV. etapy spracovania sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2000 - (záznam z jednania zmluvných strán zo dňa 03.02.2000 o ďalšom postupe prác pri zabezpečovaní tvorby ROEP).


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 10.04.2000

V Žiline dňa 10.04.2000


objednávateľ


zhotoviteľ



AGROPROJEKT NITRA s. r. o.
Nábřežie mládeže č. 1, 949 01 NITRA
IČO: 34 136 096
DIČ: 34136096/627
- 2 -