

DODATOK č. 16

k Zmluve o dielo č. **R-89/1996** zo dňa 22.07.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Brodno**, okres Žilina

V súlade s bodom 9. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.04.2007**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:


III. etapa: v termíne do 30.11.2006,


IV. etapa: v termíne do 30.04.2007.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline, dňa 29.09.2006




objednávateľ

V Žiline, dňa 29.09.2006

AGROPROJEKT NITRA s.r.o.
Nábřežie mládeže č. 1
949 01 NITRA


zhotoviteľ