

DODATOK č. 22

k Zmluve o dielo č. **R-89/1996**, zo dňa 22.07.1996, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Brodno**, obec Žilina, okres Žilina.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. v znení Dodatku č. 21 tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

Obsah článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** sa mení nasledovne:

OBJEDNÁVATEĽ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

tel./fax: 041/2817501 / 041/5620426

JUDr. Helena Ščambová,
riaditeľka Správy katastra Žilina,

tel./fax: 041/2817800 / 041/5643118

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

DIČ: 2021618137

Obsah článku **III. VYKONANIE DIEĽA** sa mení nasledovne:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa:

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, spracovanie grafického súboru RO vo výmennom formáte grafických informácií, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci v termíne do: **30.05.2010**.

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **31.12.2010**.

Obsah článku **VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN** sa mení nasledovne:

6.1. Zhotoviteľ je povinný:

6.1.6. vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za III. a IV. etapu vykonávania ROEP, minimálne 60 pracovných dní vopred,

Obsah článku **VII. PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCIE ZA ICH PORUŠENIE** sa mení nasledovne:

7.3. Táto zmluva sa môže zmeniť len na základe písomnej dohody zmluvných strán uskutočnenej vo forme dodatku.

A to v prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať a odovzdať v termínoch dohodnutých v článku III. tejto zmluvy je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom.

A to v prípade zmien požiadaviek objednávateľa mimo rámec dohodnutého predmetu, prípadne iných podmienok zmluvy.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 22 k Zmluve o dielo č. R-89/1996:

Správa katastra Žilina požiadala Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínov diela vzťahujúcich sa na odovzdanie a ukončenie III. a IV. etapy diela ROEP. Posun termínu III. etapy diela je spôsobený chybnou identifikáciou parciel, zistenou v rámci kontroly, vplyvom ktorej bol vytvorený značný polohový posun v grafickej časti, ktorý je potrebné odstrániť.


Zmena termínu ukončenia III. etapy diela má vplyv na ukončenie IV. etapy spracovania diela ROEP. Zmena termínu ukončenia IV. etapy diela sa vykonáva aj z dôvodu predpokladanej veľkej časovej náročnosti na konania, vykonané v zmysle ustanovenia § 11, § 11a, § 12 Zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v platnom znení.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 30.11.2009

V Žiline, dňa 30.11.2009


objednávateľ

AGROPROJEKT VITRA s.r.o.
Nábřežie mládeže č. 1
949 01 NITRA
- 4 -


zhotoviteľ