

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. **101/2006** zo dňa 20.12.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Rakša**, obec Rakša, okres Turčianske Teplice

V súlade s bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku II. Vykonanie diela:


1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. bode 1. tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach a to v lehote do **30.11.2008**.
5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
 - I. etapa: v termíne do 20.07.2007,
 - II. etapa: v termíne do 31.01.2008,
 - III. etapa: v termíne do 30.06.2008,
 - IV. etapa: v termíne do 30.11.2008.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 30.04.2007




Ing. Anna Štrengerová
prednostka

V Žiline dňa 30.04.2007

**Ing. Juraj PAVLOVIČ -
TT GEODETICKÉ SLUŽBY**
Severná 15, 036 01 MARTIN
IČO: 11 941 219
☎ 043/422 14 23, 0905/347 087


Ing. Juraj Pavlovič
konateľ