



DODATOK č. 5

Zmluve o dielo č. 11/2008/ROEP uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
Ing. Iveta Jankovičová, riaditeľka Správy katastra Pezinok

a

2. **Zhotoviteľ:** **GEOEX, s.r.o.**
Sídlo: Kukučínova č. 5, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Ing. Rudolf Englart ml., Rudolf Englart, Jarmila Englartová
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 1275898002/5600
IČO: 31594212
DIČ: 2021109937
Číslo telefónu: 048/4143376

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 11/2008/ROEP podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Svätý Jur** v okrese Pezinok (ďalej zmluva) v znení dodatkov č. 1 až č. 4. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva v súlade s čl. mení a dopĺňa takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy v znení dodatku č. 2 sa mení nasledovne:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do : **30.11.2011.**

Článok IV. bod 4.5. zmluvy sa mení nasledovne:

4.5. Cena za dielo stanovená na základe konečného počtu parciel predmetu konania, t. j. 2352 parciel a konečného počtu parciel rozsahu spracovania, t.j. 14305 parciel je **92 209,22 EUR**, slovom deväťdesiatdva tisícdeväť eur, dvadsaťdva centov.

Článok IV. bod 4.6. zmluvy v znení dodatku č. 4 sa mení nasledovne:

4.6. Celková cena za dielo vrátane DPH predstavuje sumu **110 363,08 EUR**, slovom stodesaťtisícristošesťdesiattri eur a osem centov.

Článok V. bod 5.1., písm. d) zmluvy sa mení nasledovne:

5.1 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III zmluvy:

- d) IV. etapa spracovania – úhrada konečnej ceny za dielo v zmysle dohodnutého splátkového kalendára podľa článku V, bodu 5.6. tohto dodatku.

Článok V. zmluvy sa dopĺňa novým bodom 5.6. v nasledovnom znení:

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XI. bodu 11.4 zmluvy o dielo a v nadväznosti na stav spracovania diela dohodli na nasledovnom splátkovom kalendári doteraz nevyplatenej čiastky z celkovej zmluvnej ceny podľa čl. IV. bodu 4.6. tohto dodatku:

- a) Ak nebude možné z dôvodu neukončeného (prebiehajúceho) námietkového konania vyhotoviť a schváliť ROEP v termíne dohodnutom v čl. III. bodu 3.1. tohto dodatku, zaväzuje sa objednávateľ po nadobudnutí platnosti a účinnosti nového dodatku, ktorým by došlo k primeranej zmene termínu vyhotovenia a schválenia ROEP (IV. etapy spracovania) zaplatiť zhotoviteľovi na základe ním predloženej faktúry čiastku zodpovedajúcu 50 % z doteraz nevyplatennej sumy, t.j. **25 086,54 EUR** vrátane DPH.
- b) zostávajúca časť z celkovej zmluvnej ceny bude uhradená po schválení registra správnym orgánom (ukončená IV. etapa spracovania) v súlade s ustanovením článku V. bodu 5.4. zmluvy o dielo.

Zdôvodnenie:

K úprave celkovej ceny za dielo došlo v súlade s ustanovením článku IV. bodu 4.7. a bodu 4.8. zmluvy a to v nadväznosti na údaje protokolu o skutočnom počte riešených parciel spísaným medzi správnym orgánom a zhotoviteľom dňa 21. januára 2011. Doteraz bola bez DPH uhradená čiastka vo výške 50 398,32 EUR. Doteraz uhradená čiastka s DPH je 60 190,00 EUR (z toho uhradené DPH pri 19 % sadzbe je 5471,82 EUR a pri 20 % sadzbe 4319,86 EUR).

K zmenám v splátkovom kalendári došlo po vzájomnej dohode objednávatel'a a zhotovitel'a. V prípade ďalšieho predĺženia termínu spracovania IV. etapy z dôvodov neukončeného námietkového konania sa objednávateľ zaviazal po splnení príslušných podmienok uhradiť primeranú časť z doteraz nevyplatennej čiastky. Konštatujeme, že v súčasnom štádiu spracovania zhotoviteľ nemôže nijakým podstatným spôsobom ovplyvniť priebeh a dĺžku námietkového konania. Z uvedeného dôvodu sa v prípade nedodržania

stanoveného termínu pristúpilo k príslušným zmenám v splátkovom kalendári aj v nadväznosti na stanovisko spracovateľa z 13. júna 2011.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.


Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.


Dodatok č. 5 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 5 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávatel' a jeden exemplár zhotovitel'.

V Bratislave, dňa 23.6.2011




.....
Objednávatel'
Ing. Oľga Stuparinová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave


GEOEX, s.r.o.
Kukučínova 5
974 01 Banská Bystrica
IČO: 31 594 212
OS BB odd. Sro, v.č. 1492/S

.....
Zhotovitel'
Rudolf Englart
konatel'