



DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 12/2010/ROEP, uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

- 1. Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
JUDr. Igor Svitek, riaditeľ Správy katastra Senec

a

- 2. Zhotoviteľ:** **GEOASPEKT, s.r.o.**
Sídlo: Znievska 28, 851 06 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Tomášik
IČO: 36 666 726
DIČ: 202 223 2971
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., pobočka Bratislava
Číslo účtu: 262 683 39 00/1100
Číslo telefónu: +421 903 421 354
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Milan Tomášik

uzatvorili dňa 25. februára 2010 zmluvu o dielo č. 12/2010/ROEP podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Tureň** v okrese **Senec** (ďalej zmluva), ktorá bola následne menená dodatkom č. 1 z 24.2.2011. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením článku VII, bodu 7.3. dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do : **30.12.2011**

Zdôvodnenie:

K zmene termínu vyhotovenia ROEP a jeho schválenia (IV. etapy spracovania) dochádza na základe žiadosti správneho orgánu z 20.6.2011 z dôvodu neukončeného námietkového konania k zostavenému návrhu registra. Z uvedeného dôvodu nebude možné dodržať povodne stanovený termín vyhotovenia ROEP.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 23.6.2011

V Bratislave, dňa 23.06.2011



.....
Objednávateľ

Ing. Oľga Stupárinová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

.....
GASPEKT s.r.o.
geodetické práce
Znievska 28
851 08 Bratislava
IČO: 36 686 728
IČ DPH: SK202223297

.....
Zhotoviteľ

Ing. Milan Tomášik
konateľ