

DODATOK č. 2



Zmluve o dielo č. 2/2009/ROEP, uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Chlumeckého 2 , 821 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
JUDr. Blanka Slaninová, riaditeľka Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu

a

2. **Zhotoviteľ:** **GEODÉZIA Bratislava, a.s.**
Sídlo: Pekná cesta č.15, 834 04 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Uhlík, predseda predstavenstva
Ladislav Tóth, člen predstavenstva
Bankové spojenie: Volksbank Slovensko a.s.
Číslo účtu: 4001003105/3100
IČO: 31321704
DIČ: 2020335515
Zapísaný v obchodnom registri: Okr. súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 360/B

uzatvorili dňa 25. novembra 2009 zmluvu o dielo č. 2/2009/ROEP podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Záhorská Bystrica** v okrese Bratislava IV (ďalej zmluva), ktorá bola menená dodatkom č. 1 z 19.01.2011. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva v súlade s ustanoveniami čl. VII, bodu 7.3. a čl. XI, bodu 11.4. zmluvy mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy v znení dodatku č. 1 sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:
- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **31.05.2012**
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie

účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **31.01.2013**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do : **31.08.2013**

Článok IV. bod 4.1. zmluvy sa mení nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Cena za dielo bez DPH je **56 840,- EUR**, slovom päťdesiatšesťtisícosemstoštyridsať EUR.

Sadzba dane pri 19 % DPH (zodpovedajúca uhradeným platbám do 1.1.2011) je 1619,94 EUR.

Sadzba dane pri 20 % DPH je 9662,80 EUR.

Cena za dielo s DPH je **68 122,74 EUR**, slovom šesťdesiatosemtisícstodvadsaťdva EUR a sedemdesiatštyri centov.

Cena za dielo bola stanovená na základe výberového konania vo verejnom obstarávaní.

Článok V. bod 5.1. zmluvy sa mení nasledovne:

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:

b) II. etapa spracovania 20 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **13 641,60 EUR**

c) III. etapa spracovania 30 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV zmluvy, t.j. **20 462,40 EUR**

d) po schválení registra správou katastra 35 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t. j. **23 872,80 EUR.**

Zdôvodnenie:

Dodatok je vypracovaný v nadväznosti na žiadosť spracovateľa zo dňa 10.05.2011 a stanovisku správneho orgánu z 31.05.2011. Dôvodom posunu termínov je komplikované riešenie vlastníckych vzťahov (viacnásobné obnovy katastrálneho operátu), obmedzené personálne kapacity správ katastra v súvislosti s množstvom ďalších rozpracovaných registrov s prebiehajúcim námietkovým konaním, ako aj významné personálne zmeny, ktoré prebehli na strane zhotoviteľa. V záujme kvalitne spracovaného diela nebolo možné dodržať pôvodne stanovené termíny.

K úprave celkovej ceny dochádza v súlade s ustanovením článku XI, bodu 11.4. zmluvy o dielo a v nadväznosti na ustanovenie § 85j zákona č. 490/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (zmena sadzby DPH z 19 % na 20 %).

Zmena výšky sadzby DPH sa dotýka len doteraz nevyplatenej čiastky z ceny za dielo (doteraz nevyplatená čiastka bez DPH činí 48314,00 EUR, z čoho navýšenie vyvolané zmenou sadzby DPH predstavuje 483,14 EUR).

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 14.6.2011



.....
Objednávateľ

Ing. Oľga Stuparinová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

V Bratislave, dňa 16.6.2011

GEODÉZIA Bratislava a.s.

Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava
tel.: +421 2 4487 3814, fax: +421 2 4488 5142
IČO: 31321704, IČ DPH: SK2020335515

.....
Zhotoviteľ

Ing. Vladimír Uhlík
predseda predstavenstva

GEODÉZIA Bratislava a.s.

Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava
tel.: +421 2 4487 3814, fax: +421 2 4488 5142
IČO: 31321704, IČ DPH: SK2020335515

.....
Zhotoviteľ

Ladislav Tóth
člen predstavenstva

