



DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 3/2009/ROEP, uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
JUDr. Igor Svitek, riaditeľ Správy katastra Senec

a

2. **Zhotoviteľ:** **Ing. Marián Urminský – U-SOFT**
Sídlo: Pešia cesta 31/49, 931 01 Šamorín
IČO: 17 516 521
DIČ: 1020166279
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: 2628034045/1100
Číslo telefónu: 0903 408 288
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Marián Urminský

uzatvorili dňa 25. novembra 2009 zmluvu o dielo č. 3/2009/ROEP podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenj evidencie pozemkov v katastrálnom území Jánošíková v okrese **Senec** (ďalej zmluva). Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením článku VII, bodu 7.3. a článku XI, bodu 11.4. dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **31. augusta 2011**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba,

overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra v termíne do : **30. marca 2012**

Článok IV. bod 4.1. zmluvy sa mení nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Cena za dielo bez DPH je **25 000,- EUR**, slovom dvadsaťpäťtisíc EUR.

Sadzba dane pri 19 % DPH (zodpovedajúca uhradeným platbám do 1.1.2011) je 1900,00 EUR.

Sadzba dane pri 20 % DPH je 3000,00 EUR.

Cena za dielo s DPH je **29 900,00 EUR**, slovom dvadsaťdeväťtisícdeväťsto EUR.

Cena za dielo bola stanovená na základe výberového konania vo verejnom obstarávaní.

Článok V. bod 5.1. zmluvy sa mení nasledovne:

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:

c) III. etapa spracovania 30 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV zmluvy, t.j. **9 000 EUR**

d) po schválení registra správou katastra 30 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t. j. **9 000 EUR**.

Zdôvodnenie:

K zmene termínov odovzdania III a IV. spracovateľskej etapy dochádza na základe žiadosti spracovateľa doručenej dňa 23. mája 2011. Dôvodom posunu termínov spracovania diela je časovo náročné zisťovanie vlastníckych vzťahov, zosúladenie údajov registra s údajmi evidovanými v operáte katastra nehnuteľnosti, ako aj zabezpečenie dostatočného časového priestoru pre správny orgán v súvislosti s vykonávaním nevyhnutných kontrol predchádzajúcich zostaveniu návrhu registra. V záujme riadneho spracovania návrhu registra nie je možné dodržať pôvodne stanovené termíny spracovania.

K úprave celkovej ceny dochádza v súlade s ustanovením článku XI, bodu 11.4. zmluvy o dielo a v nadväznosti na ustanovenie § 85j zákona č. 490/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (zmena sadzby DPH z 19 % na 20 %).

Zmena výšky sadzby DPH sa dotýka len doteraz nevyplatennej čiastky z ceny za dielo (doteraz nevyplatená čiastka bez DPH činí 15000,00 EUR, z čoho navýšenie vyvolané zmenou sadzby DPH predstavuje 150,00 EUR).

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávatel' a jeden exemplár zhotoviteľ'.

V Bratislave, dňa 25. mája 2011

V Bratislave, dňa 25. 5. 2011



.....
Objednávatel'

Ing. Oľga Stuparinová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

.....
Zhotoviteľ'

Ing. Marián Urminský

Ing. Marián URMINSKÝ - U-SOFT
Pešia cesta 31/49
931 01 ŠAMORÍN - MLIEČNO
IČO: 17 516 251
IČ DPH: SK1020166279

