

604/2008-z D
Číslo zmluvy objednávateľa: 480/2008-z

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 111/2008 PS

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo

uzavretej v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov:	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Sídlo:	Nám. gen. M. R. Štefánika č.1 010 71 Žilina
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Nemčok, CSc.
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvy:	Ing. Ján Munkáči
Zástupca v technických otázkach:	Ing. Branislav Lipták
IČO:	36 022 047
Bankové spojenie:	Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:	1400149001/5600
Zapísaný v Obchodnom registri:	Okresného súdu Žilina, oddiel Pš, vložka č. 10017/L

2. Zhotoviteľ:

Názov:	COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
Sídlo:	Kysihýbelská 29 969 01 Banská Štiavnica
Štatutárny zástupca:	Ing. Vladimír Gallo
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvy:	Ing. Július Siládi
IČO:	31631134
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom
Číslo účtu:	2196246422/0200
Zapísaný v Obchodnom registri:	Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 2800/S
Telefón:	045/6949021
Fax:	045/6949023

Článok II.
Predmet Dodatku č.1

Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatkom č.1 sa menia a upravujú nasledovné ustanovenia Zmluvy o dielo č. objednávateľa 480/2008-z, č. zhotoviteľa 111/2008 PS:

1. Článok II. Predmet zmluvy.

Dohodnutý rozsah prác sa rozširuje o práce vyšpecifikované v Prílohe č. 1 tohto dodatku. Jedná sa o sanáciu priesakov vody, tieto práce neboli v projektovej dokumentácii plánované. Na základe skutočného zamerania bol upresnený rozsah použitia stavebného lešenia.

Zároveň sa predmetný rozsah prác zužuje o práce - oprava konštrukcie z vodostavebného betónu, vyšpecifikované v Prílohe č. 2 tohto dodatku.

2. Článok V. Cena diela

Cena diela sa upravuje na základe špecifikácií uvedených v Prílohe č. 1 a č.2 tohto dodatku, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Zmluvné strany po upresnení rozsahu prác dohodli nasledovnú cenu:

Prípočty:

Cena spolu za rozšírené práce bez DPH: 120 967,68 Sk

Odpočty:

Cena spolu za odpočty bez DPH: -17 480,- Sk

Pôvodná cena

Cena spolu bez DPH: 567 960,12 Sk

Prípočty cena spolu bez DPH: 120 967,68 Sk

Odpočty cena spolu bez DPH: -17 480,- Sk

Nová cena

Cena spolu bez DPH: 671 447,80 Sk

DHP: 127 575,10 Sk

Cena spolu s DPH: 799 022,90 Sk

Výsledná cena je dohodnutá na **799 022,90 Sk s DPH** slovom: sedemstodevät'desiatdeväťtisíc dvadsaťdva slovenských korún a deväťdesiat halierov s daňou z pridanej hodnoty.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

Ostatné ujednania predmetnej Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti.

Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č.objednávateľa 480/2008-z, č. zhotoviteľa 111/2008 PS zo dňa 13.10.2008.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

3. 12. 2008
V Žiline, dňa

10.11.2008
V Banskej Štiavnici dňa

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
štátny podnik

Nám. gen. M. R. Štefánika 1
010 71 ŽILINA



.....
Ing. Peter Nemčok, CSc.
generálny riaditeľ

.....
Ing. Vladimír Gallo
riaditeľ spoločnosti