

DODATOK č. 4

Príloha k zmluve o dielo č. 13/2008/ROEP, uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Chlumeckého č. 2, 821 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
JUDr. Ľubica Sedláková, riaditeľka Správy katastra Malacky

a

2. **Zhotoviteľ:** **GEODÉZIA Bratislava a. s.**
Sídlo: Pekná cesta č. 15, 834 04 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Uhlík, predseda predstavenstva
Ladislav Tóth, člen predstavenstva
Bankové spojenie: Volksbank Slovensko a.s.
Číslo účtu: 4001003105/3100
IČO: 31321704
DIČ: 2020335515

Zapísaný v obchodnom registri: Okr. súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 360/B

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 13/2008/ROEP podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Jablonové** v okrese **Malacky** (ďalej zmluva), ktorá bola menená dodatkami č.1 až č. 3. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením článku VII. bodu 7.3. a článku IV. bodu 4.9 zmluvy dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy v znení dodatku č. 3 sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, v termíne do: **30.11.2011**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do : **31.05.2012**

Článok IV. bod 4.6. zmluvy sa mení nasledovne:

4.6 Celková cena za dielo vrátane DPH predstavuje sumu **65 415,56 EUR**, slovom **šesťdesiatpäťtisícštyristopätnásť EUR a päťdesiatšesť centov**.

Článok V. bod 5.1. zmluvy sa mení nasledovne:

- 5.1 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:
- c) III. etapa spracovania 30 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. 19690,30 EUR.
 - d) IV. etapa spracovania (po schválení registra správou katastra) – úhrada konečnej faktúry za dielo pola čl. IV. tejto zmluvy.

Zdôvodnenie:

Dotatok je vypracovaný v nadväznosti na žiadosť spracovateľa z 10. augusta 2011. Dôvodom predĺženia termínov III. a IV. spracovateľskej etapy je chybosť operátu (predovšetkým výmerové nesúlady), zvýšený počet parciel predmetu konania oproti pôvodným predpokladom a v neposlednom rade aj zvýšenou náročnosťou prešetrovania a dopĺňania chýbajúcich vlastníckych vzťahov pri urbárskych majetkoch.

K úprave celkovej ceny dochádza v súlade s ustanoveniami článku IV, bodu 4.9. zmluvy o dielo z dôvodu ustanovenia § 85j zákona č. 490/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (zmena výšky sadzby DPH z 19 % na 20 %). Zmena výšky sadzby DPH sa dotýka len doteraz nevyplatenéj čiastky z ceny za dielo (doteraz nevyplatená čiastka bez DPH činí 32 817,16 EUR, z čoho navýšenie vyvolané zmenou sadzby DPH predstavuje 328,17 EUR).

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 4 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 4 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 19.08.2011

V



Signature of Ing. Olga Šuparinová

Objednávateľ
Ing. Olga Šuparinová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

GEODÉZIA Bratislava a.s.

Peikná cesta 15, 834 04 Bratislava
tel.: +421 2 4487 3814, fax: +421 2 4488 5142
IČO: 31321704, IČ DPH: SK2020335515

Signature of Ing. Vladimír Uhlík

Zhotoviteľ
Ing. Vladimír Uhlík
predseda predstavenstva

Signature of Ladislav Tóth

Zhotoviteľ
Ladislav Tóth
člen predstavenstva