

DODATOK č. 5

ke zmluve o dielo č. 4/2008/ROEP, uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
JUDr. Blanka Slaninová, riaditeľka Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu

a

2. **Zhotoviteľ:** **Kraj. Co., s.r.o.**
Sídlo: Teslova 12, 821 02 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Krajniak, konateľ spoločnosti
IČO: 35 844 744
DIČ: 2 021 685 820
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.
Číslo účtu: 2 629 520 803 / 1100
Číslo telefónu:
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Ján Krajniak
- v technických otázkach: Ing. Juraj Kočan

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 4/2008/ROEP (ďalej zmluva) podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Nivy** v okrese **Bratislava II**, ktorá bola menená dodatkom č. 1 zo dňa 27.03.2009, dodatkom č. 2 zo dňa 29.09.2009 a dodatkom č. 3 zo dňa 16.4.2010 a dodatkom č. 4 zo dňa 28.04.2011. Zmluvné strany sa v zmysle čl. IV, bodu 4.9. dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva mení takto:

Článok IV. bod 4.6. zmluvy sa mení nasledovne:

4.6 Celková cena za dielo vrátane DPH predstavuje sumu **47 619,42 EUR**, slovom **štyridsaťsedemtisícšesťstodevätnásť EUR a štyridsaťdva centov**.

Zdôvodnenie:

K úprave celkovej ceny dochádza v súlade s ustanoveniami článku IV, bodu 4.9. zmluvy o dielo z dôvodu ustanovenia § 85j zákona č. 490/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (zmena výšky sadzby DPH z 19 % na 20 %).

Zmena výšky sadzby DPH sa dotýka len doteraz nevyplatenej čiastky z ceny za dielo (doteraz nevyplatená čiastka bez DPH činí 11 974,72 EUR, z čoho navýšenie vyvolané zmenou sadzby DPH predstavuje 119,75 EUR).

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 5 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 5 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 28.11.2011

V Bratislave, dňa 28.11.2011



Objednávateľ
Ing. Oľga Stuparinová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

Kraj.Co., s.r.o
Teslova 12
821 02 BRATISLAVA
ICO: 35 844 744
DIČ: SK2021685820

Zhotoviteľ
Ing. Ján Krajniak
konateľ