

6

DODATOK č.1
K ZMLUVE O DIELO č. 1/1/2007
na vykonanie rekonštrukcie [redacted] úkrytu MZV SR

Zmluva o dielo č. 1/1/2007 uzavretá dňa 20.11.2002 medzi :

Objednávateľ : **Ministerstvo zahraničných vecí SR**
Sídlo : **Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37**
V zastúpení : **Ing. Jozef Vrábel - riaditeľ REBU**
Bankové spojenie : **Štátna pokladnica**
Číslo účtu : **7000073623/8180**
IČO : **00699021**

Zhotoviteľ : **Livonec, s.r.o.**
Sídlo : **Hraničná 13, 058 01 Poprad**
IČO : **317 30 671**
DIČ : **2020515266**
IČ DPH : **SK2020515266**
V zastúpení : **Jiří Livonec – konateľ spoločnosti**
Bankové spojenie : **[redacted]**
Číslo účtu : **[redacted]**
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro vložka 3170/P
Telefón / Fax / : **052 4581150**

sa mení a dopĺňa takto:

I.

2. Článok V sa dopĺňa o nový bod 5.3.2, ktorý znie: „Zmluvné strany sa dohodli na dodaní chýbajúcich dielov a prác, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
2. Článok VI sa dopĺňa nový bod 6.6, ktorý znie: „Zmluvné strany sa dohodli, že v termínoch od 28 novembra do 9. decembra 2007 a od 30. januára do 14. februára 2008 nie je dodávateľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy podľa bodu 6.5. zmluvy o dielo.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

II.

Tento dodatok je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenie si ponechá objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ. Každé vyhotovenie má silu originálu.

V Bratislave, dňa : *14.2.08.*

Za Ministerstvo zahraničných vecí SR:

[redacted]
.....
Ing. Jozef VRÁBEL
riaditeľ REBU

V Bratislave, dňa: *13.2.2008*

Za Livonec, s.r.o. /

[redacted]
.....
JIŘÍ LIVONEC
konateľ

6.

Príloha č.1 k dodatku č.1
k zmluve o dielo č. 1/1/2007

Zoznam dodaných prác a dielov:

p.	Názov	typ.č. resp. umiestn enie	jedn. mn.	poč et	jednotk. cena spolu bez DPH /Sk/	cena spolu bez DPH /Sk/	cena DPH /Sk/	cena spolu s DPH /Sk/	popis závedy
1	Rúra s kolenom DN200	10-5-17	ks	1	7 925,00	7 925,00	1 505,75	9 430,75	Chýbajúci diel nebol zahrnutý vo výkaze výmer. Z výkresu č. ■■■-06 /bokorysný náčrt vzduchotechniky/ je zjavné jeho umiestnenie.
2	Rúra s oblúkom DN200	3166	ks	1	7 670,17	7 670,17	1 457,33	9 127,50	Chýbajúci diel nebol započítaný do počtu vo výkaze výmer. Z výkresu č. ■■■-06 /pôdorysný náčrt vzduchotechniky/ je zjavný počet 5ks dielu typ.č.3166, pričom vo výkaze výmer sú uvedené len 4ks.
3	Prechod	3226	ks	1	7 340,00	7 340,00	1 394,60	8 734,60	Projektom predpísaný diel typ.č. 3224 "prechod" je diel nesprávneho priemeru - zo 150 mm na 125mm. Správne má byť prechod z 200mm na 150mm - podľa vyjadrenia výrobcu takému rozmeru zodpovedá diel typ.č. 3226.
4	Úprava povrchov pre vyhotovenie vodeodolných náterov	m.č. 2S65	m2	84	342,13	28 738,92	5 460,39	34 199,31	Plocha úpravy povrchov pre vyhotovenie vodeodolných náterov vo výkaze výmer nezahŕňala miestnosť ■■■ v zmysle výkresu SO-01
5	Vyhotovenie vodoizolačných epoxidových náterov	m.č. 2S65	m2	84	342,13	28 738,92	5 460,39	34 199,31	Plocha epoxidových náterov vo výkaze výmer nezahŕňala miestnosť ■■■ v zmysle výkresu SO-01
6	Úprava potrubia vody v m.č. 4	m.č. 4	ks	1	8 960,00	8 960,00	1 702,40	10 662,40	Existujúce vodovodné potrubie v m.č.4 bráni otvoreniu novo osadených ■■■ dvier. Je nutná prekládka vodovodného potrubia
7	Merač pretlaku vrátane príslušenstva a montáže	m.č.1	ks	1	6 830,00	6 830,00	1 297,70	8 127,70	Chýbajúci diel nebol započítaný do počtu vo výkaze výmer. Z technickej správy č. ■■■-07 odstavec "Kontrolné prístroje" tretí odsek je zjavná potreba dielu "merač pretlaku", pričom vo výkaze výmer nie je uvedený.
8					SPOLU	96 203,01	18 278,57	114 481,58	