

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č.12/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Považský Chlmec**, okres Žilina

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. **Vykonanie diela:**

- I. etapa : do 30. 6.1998
- II. etapa : do 28. 2.1998
- III. etapa : do 30. 6.1998
- IV. etapa: do 30. 9.1998


Zdôvodnenie:

- o zmenu termínov požiadal zhotoviteľ, pretože pri spracovávaní mapovej časti registra zistil, že namiesto plánovaných 1128 parciel je potrebné spracovať 3000 parciel, čo si vyžiada trojnásobok predpokladanej kapacity prác. Presný počet parciel bude zrejmý po spracovaní III. etapy. Výmena termínov pri spracovaní I. a II. etapy je možná a závisí od individuálneho postupu zhotoviteľa.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 30.11.1997



objednávatel'

V Žiline dňa ^{30.11.1997}.....

GEOMETRA
Ing. Milan KUBÁŇ
ŽILINA

zhotoviteľ