

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. 12/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Považský Chlmec, okres Žilina

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy a bodom 5 článku V. dodatku č. 2 mení sa zmluva takto:

v časti III. Vykonanie diela:

Zmena termínov: III. etapa : 30. 9.1998

IV. etapa : 31.11.1998

v časti V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

3. Cena za II, III. a IV. etapu bude uhradená naraz, po ukončení a schválení IV. etapy na základe faktúr vyhotovených zhotoviteľom a predložených objednávateľovi, pričom odovzdanie a kontrola II. a III. etapy bude realizovaná podľa termínov dohodnutých v Dodatkoch 2 a 3. K faktúram za jednotlivé etapy musia byť priložené protokoly spísané podľa bodu III. tejto zmluvy. V prípade uvoľnenia príslušnej finančnej čiastky zo štátneho rozpočtu budú faktúry za II. a III. etapu uhradené v IV. štvrtroku 1998 po ich ukončení a odkontrolovaní katastrálnym odborom OÚ.

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upravia termíny jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 1999

Zdôvodnenie:


- o zmenu termínov požiadal zhotoviteľ v súvislosti s nárastom prác pri zvýšenej počte parcel, ktoré sú predmetom spracovania

- na zmene spôsobu platenia II. a III. etapy sa zmluvné strany dohodli v súvislosti s reguláciou štátneho rozpočtu na rok 1998

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 11. 6. 1998



V Žiline dňa 16. 6. 1998

GEOMETRA
Ing. Milan KUBÁŇ
ŽILINA