

## DODATOK č. 8

k zmluve o dielo č.12/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Považský Chlmec**, okres Žilina

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

**V článku III. Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.06.2002**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.03.2002

IV. etapa: v termíne do 30.06.2002

**V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravujú termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturáciu v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2001 a 2002.

Zdôvodnenie:


*-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2001.*

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 29.03.2001

V Žiline dňa 29. 3 2001

  
objednávateľ

**GEOMETRA**  
Ing. Milan KUBÁŇ  
A. Kmeťa 18, 010 01 ŽILINA

  
zhotoviteľ