

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č.13/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. ROSINA, okres Žilina

Na základe návrhu splátkového kalendára mení sa zmluva v časti

III. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do 30.12.1998. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra katastrálnym odborom okresného úradu v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

I. etapa: Lustrácia údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa PK, LV a podľa listín a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiam

v termíne do 28.2.1998

II. etapa: Tvorba grafickej - mapovej časti registra (v počítači bez vyhotovenie súťače)

v termíne do 30.4.1998

III. etapa: Zostavenie návrhu registra

- zostavenie písomnej tabuľkovej časti
- vykonanie 1-3 kontroly a odstránenie chýb
- vyhotovenie 1 exemplára grafic. častí na papier
- vyhotovenie výpisov z registra pre účastníkov

v termíne do 30.9.1998

IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie

- uverejnenie registra a vybavenie námietok
- tlač zostáv písomnej časti registra
- súťaž grafických častí registra
- schválenie registra

v termíne do 30.12.1998

Jednotlivé etapy sa považujú za ukončené dňom prevzatia

katastrálnym odborom príslušného okresného úradu, o čom sa spíše protokol.

Zdôvodnenie zmeny termínu:


- predovšetkým oneskorené poskytovanie podkladov z Okresného úradu v Žiline ako aj problémy s častými zmenami v programe na spracovanie ROEP


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa: 15.5.1994

V Žiline dňa: 11.5.1994


objednávateľ



GEOMETRA
Ing. Milan KUBÁŇ
ŽILINA 
zhotoviteľ

Protokol dňa 11.5.1994
2. rovnopis

