

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č.16/1998 zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Veľká Bytča**, okres Bytča

V súlade s bodom 3 a bodom 6 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva v bode 1 a 3 článku III. takto:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to do **31.12.1999**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
 - I. etapa: v termíne do 31.03.1999
 - II. etapa: v termíne do 31.05.1999
 - III. etapa: v termíne do 30.09.1999
 - IV. etapa: v termíne do 31.12.1999

Zdôvodnenie:


- na zmene termínu I.etapy a následne i ďalších etáp sa dohodli spracovateľ so zhotoviteľom v súvislosti s nedostatkom finančných prostriedkov zo strany objednávateľa

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 13.11.1998

objednávateľ



V Žiline dňa 13.11.1998

AGROPROJEKT spol. s r. o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
DIČ: 31634915/894

zhotoviteľ