



DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 14/2008/ROEP, uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

- 1. Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Mária Frindrichová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Mária Frindrichová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
Ing. Peter Giba
riaditeľka Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu

a

- 2. Zhotoviteľ:** **Ing. Peter Urcikán - GESCO**
Sídlo: Palkovičova 1, 821 08 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Urcikán
IČO: 32 100 965
DIČ: 1031474279
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Bratislava, a. s.
Číslo účtu: 0011587214/0900
Číslo telefónu: 0905 618 233
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Peter Urcikán

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 14/2008/ROEP podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Vinohrady** v okrese **Bratislava III** (ďalej zmluva), ktorá bola menená dodatkom č. 1 zo dňa 11. februára 2010 a dodatku č. 2 zo dňa 30. apríla 2010. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XI, bodu 11.4. dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

Článok IV. bod 4.5. zmluvy sa mení nasledovne:

Cena za dielo stanovená na základe predpokladaného počtu parciel predmetu konania, t.j. 825 parciel a predpokladaného počtu parciel rozsahu spracovania, t.j. 3811 parciel je 31 298,55 EUR, slovom tridsaťjedentisícdeväťdesiatosem 55/100 EUR.

Článok IV. bod 4.6. zmluvy sa mení nasledovne:

Celková cena za dielo vrátane DPH predstavuje sumu 31 298,55 EUR, slovom tridsaťjedentisícdeväťdesiatosem 55/100 EUR.

Článok V. bod 5.1. zmluvy sa mení nasledovne:

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:

- c) III. etapa spracovania 15% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV zmluvy v znení tohto dodatku, t.j. 4 694,78 EUR
- d) IV. etapa spracovania (po schválení registra správou katastra) – úhrada konečnej faktúry za dielo podľa čl. IV tejto zmluvy, t.j. 3 062,65 EUR (dofakturovanie do celkovej ceny za dielo).

Zdôvodnenie: *K zmluve*

K zmene celkovej ceny za dielo dochádza *vo zmluvnej dohode* v súlade s ustanovením článku IV, bodu 4.7. a bodu 4.8. zmluvy o dielo, na základe skutočného a definitívneho počtu parciel po ukončení III. etapy spracovania – zverejnení návrhu registra na obci. Podkladom pre úpravu celkovej ceny za dielo je protokol o skutočnom počte riešených parciel spísaný medzi správnym orgánom a zhotoviteľom.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávatel' a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 31. augusta 2010

V



[Signature]
.....
Objednávatel'
Ing. Mária Frindrichová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

GESCO
Ing. Peter Urcikán
Palkovičova 1
821 08 Bratislava
IČO: 321 00 965

[Signature]
.....
Zhotoviteľ
Ing. Peter Urcikán