

## DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 16/1998 zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Veľká Bytča**, okres Bytča

V súlade s bodom 3 článku VIII., s bodom 1 a 3 článku III. a bodom 7 článku V. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

**V článku III. Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.10.2000**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

- I. etapa: v termíne do 31.03.2000
- II. etapa: v termíne do 30.06.2000
- III. etapa : v termíne do 30.09.2000
- IV. etapa: v termíne do 31.10.2000

**V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny jednotlivých etáp a dokončenie diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r.2000.

Zdôvodnenie:


*-na zmene termínu I. etapy a následne i ďalších etáp sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom v súvislosti s nedostatkom finančných prostriedkov objednávateľa.*


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 21.12.1999

V Žiline dňa 21.12.1999

  
objednávateľ



**AGROPROJEKT** spol. s r. o.  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA  
DIČ: 316349151094

  
zhotoviteľ