

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 1/2009/ROEP, uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. -
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Chlumeckého 2 , 821 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
Ing. Peter Giba
JUDr. Ľubica Sedláková, riaditeľka Správy katastra Malacky

a

2. **Zhotoviteľ:** **GEODÉZIA Bratislava, a.s.**
Sídlo: Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Uhlík, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko a.s.
Číslo účtu: 4001003105/3100
IČO: 31321704
DIČ: 2020335515
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Rastislav Holič
Zapísaný v obchodnom registri: Okr. súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 360/B

uzatvorili dňa 25. novembra 2009 zmluvu o dielo č. 1/2009/ROEP podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Vysoká pri Morave** v okrese **Malacky** (ďalej zmluva). Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:
- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **30.09.2011**
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **30.03.2012**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým

správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra v termíne do :
30.06.2012

Článok VI, bod 6.1. zmluvy sa dopĺňa novým odsekom 6.1.13. nasledovne

6.1.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje prostredníctvom správy informovať objednávateľa o priebehu spracovania registra a zároveň zasielať na kontrolu rozpracované časti registra (súbory písomnej časti vo formáte FÚVI a grafickej časti vo formáte VGI – súbory KN a UO). Informáciu o priebehu spracovania spolu s rozpracovanými časťami registra bude zhotoviteľ zasielať mesačne vždy k poslednému dňu daného mesiaca prostredníctvom elektronickej pošty na adresu kubato@skgeodesy.sk a peter.giba@skgeodesy.sk.

Zdôvodnenie:

Dodatok je vypracovaný v nadväznosti na žiadosť spracovateľa zo dňa 16. novembra 2010 a v súlade so závermi z pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 18. novembra 2010 na Katastrálnom úrade v Bratislave za účasti objednávateľa, zhotoviteľa a správneho orgánu. Dôvodom predĺženia termínu je šetrenie veľkého počtu vlastníckych vzťahov, riešenie parciel v súvislosti s priebehom štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Rakúskom, a od toho sa odvíjajúceho riešenia väčšieho počtu reklamácií.

V záujme dôslednejšieho sledovania postupu spracovania diela bola do dodatku zakomponovaná povinnosť spracovateľa mesačne informovať o stave prác a zároveň dokladať rozpracované údaje registra.

Ostatné náležitosti zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 11.1. 2011



Objednávateľ
Ing. Oľga Stuparinová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

GEODÉZIA Bratislava a.s.

Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava
tel.: +421 2 4487 3814, fax: +421 2 4488 5142
IČO: 31321704, IČ DPH: SK2020335515

Zhotoviteľ
Ing. Vladimír Uhlík
predseda predstavenstva

GEODÉZIA Bratislava a.s.

Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava
tel.: +421 2 4487 3814, fax: +421 2 4488 5142
IČO: 31321704, IČ DPH: SK2020335515

Ladislav Tóth
člen predstavenstva