

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. 16/1998 zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Veľká Bytča, okres Bytča

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **31.07.2001.**

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 31.03.2001

II. etapa: v termíne do 31.03.2001

III. etapa: v termíne do 31.05.2001

IV. etapa: v termíne do 31.07.2001


Zdôvodnenie:


-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy spracovania sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2000.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 23.03.2000




objednávateľ

V Žiline dňa 24.03.2000

AGROPROJEKT spol. s r. o.
Bytčická cesta 32
010 98 ŽILINA
IČO: 31854918/004


zhotoviteľ