

## DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 17/98 zo dňa 24.2.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Podvysoká**, okres Čadca

---

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v článku I. **Zmluvné strany:**

1. **Objednávateľ:** Krajský úrad v Žiline

Ul. Janka Kráľa č. 4, 010 40 Žilina

Číslo telefónu: 089/5117 442

Číslo faxu: 089/5117 453

Zastúpený: Mgr. Anton Straka, prednosta krajského úradu

Bankové spojenie: Národná banka SR, Žilina

Číslo účtu: 526432/0720

IČO: 31777350

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Ivan Gaža, vedúci katastrálneho odboru Krajského úradu v Žiline

a vedúci katastrálneho odboru okresného úradu, na území ktorého sa register zostavuje

d'alej sa mení zmluva v časti III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **30.11.2000**. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra katastrálnym odborom okresného úradu v zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z.

Na základe dohody objednávateľa a zhotoviteľa sa termíny odovzdania jednotlivých spracovateľských etáp menia nasledovne:

II. etapa: v termíne do 30.04.2000

III. etapa: v termíne do 31.07.2000

IV. etapa: v termíne do 30.11.2000

v časti V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upravia termíny ukončenia jednotlivých etáp a diela ako i financovanie v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 2000.

Zdôvodnenie:

- zmena údajov v I. článku zmluvy v ods. č.1 súvisí s personálnymi zmenami na vedúcich postoch u objednávateľa

- na zmene termínov jednotlivých etáp a s tým súvisiacim ukončením diela sa zmluvné strany dohodli v súvislosti s nedostatkom financií na strane objednávateľa.


**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 28.05.1999

**KRAJSKÝ ÚRAD  
V ŽILINE**

-1-


  
objednávateľ

V Žiline dňa 28.05.1999

**GEOPLAN**

Trenčín s.r.o.

Dolný Šianec 1, 911 48 TRENČÍN  
IČO: 34125361 DIČ: 34125361/645

  
zhotoviteľ