

DODATOK č. 9

k zmluve o dielo č. 17/1998 zo dňa 26.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Podvysoká**, okres Čadca

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

1. **Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline
 Predmestská 1613, 011 81 Žilina
 Číslo telefónu: 041/5117 442
 Číslo faxu: 041/5117 435
 Zastúpený: Ing. Anna Štrengerová, prednostka katastrálneho úradu
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000004441/8180
 IČO: 37808095
 Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
 Ing. Anna Štrengerová, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
 a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje.

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v lehote do **31.05.2005**.
 3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
 III. etapa: v termíne do 30.11.2004
 IV. etapa: v termíne do 31.05.2005

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Lehota splatnosti faktúry sa určuje na 60 dní odo dňa prijatia objednávateľom.
 6. V prípade nedodržania splatnosti faktúry uvedenej v článku V. bod 5. tejto zmluvy, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi pokutu (penále) 3% z fakturovanej ceny za rok.
 7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2005.


Zdôvodnenie:

- o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2004.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 30.06.2004



objednávateľ

V Žiline dňa



zhotoviteľ