

## DODATOK č. 10

k zmluve o dielo č. **17/1998** zo dňa 26.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Podvysoká**, okres Čadca

---

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

1. **Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline  
 A. Kmeť'a 17, 011 81 Žilina  
 Číslo telefónu: 041/5112 176  
 Číslo faxu: 041/5643 118  
 Zastúpený: Ing. Anna Štrengerová, prednostka katastrálneho úradu  
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
 Číslo účtu: 7000004441/8180  
 IČO/DIČ: 37808095/2021618137  
 Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
 Ing. Anna Štrengerová, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline  
 a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje.

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2005**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:  
 III. etapa: v termíne do 30.06.2005,  
 IV. etapa: v termíne do 30.11.2005.

V článku IV. **Cena za dielo:**

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, podľa špecifikácie prác v zmysle § 3 zákona č. 180/1995 Z.z. a kvalifikovaného odhadu počtu parciel, ktoré sú predmetom obstarávania v kategórii b.
2. Cena za jednu parcelu predmetu konania je dohodnutá vo výške **325,50 Sk** ( slovom: Tristodvadsaťpäť Sk 50/100 hal. ) **bez DPH**. Cena za jednu parcelu rozsahu spracovania je dohodnutá vo výške **227,80 Sk** ( slovom: Dvestodvadsaťsedem Sk 80/100 hal. ) **bez DPH**. Pri platbe za dielo sa bude vychádzať z predpokladaného kalkulovaného rozsahu diela v počte **4 472** parciel predmetu konania, počet parciel rozsahu spracovania **3 440** a predpokladanej kalkulovanej ceny diela, ktorá je **2 239 268,- Sk** ( slovom: Dvamiliónydvestotridsaťdeväťtisícdivestošesťdesiatosem Sk ) **bez DPH**, s možnosťou postupu podľa článku IV. bodu 4. tejto zmluvy.
3. K dohodnutej cene sa pripočíta aktuálna - zákonná výška DPH v dobe odovzdania etapy diela.
4. Ak sa počet merných jednotiek uvedených v špecifikácii prác zmení o viac alebo menej ako 3%, vykoná zhotoviteľ so súhlasom objednávateľa novú kalkuláciu, ktorou sa upraví cena za dielo.

Zdôvodnenie:


- o zmene termínu vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2004.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 30.11.2004

V Žiline dňa



objednávateľ

**GEOplán**  
Trenčín s.r.o.  
Dolný Šianec 1, 911 48 TRENČÍN  
IČO: 34 125 361



zhotoviteľ