

## DODATOK č. 14

k Zmluve o dielo č. 17/1998 zo dňa 26.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Podvysoká**, okres Čadca

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:


### V článku III. Vykonanie diela:


1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.06.2008**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:  
III. etapa: v termíne do 10.09.2007,  
IV. etapa: v termíne do 30.06.2008.

### Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 31.07.2007



  
objednávateľ

V Žiline dňa 31.07.2007



  
zhotoviteľ