

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **18/1998** zo dňa 26.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Chlebnice**, okres Dolný Kubín

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **31.08.2001**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 30.03.2001

IV. etapa: v termíne do 31.08.2001


Zdôvodnenie:

-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2000 - (záznam z jednania zmluvných strán zo dňa 09.02.2000 o ďalšom postupe prác pri zabezpečovaní tvorby ROEP).

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 28.03.2000



objednávateľ

ORNT H, spol. s r.o.
Kukučínova 8
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
Tel./Fax: (088) 4141 947
IČO: 31559956 DIČ: 31559956/651

V Žiline dňa



zhotoviteľ