

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. 18/1998 zo dňa 26.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Chlebnice**, okres Dolný Kubín

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **31.10.2002**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 28.02.2002

IV. etapa: v termíne do 31.10.2002

Zdôvodnenie:


-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2001.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 25.06.2001

V Žiline dňa 25.06.2001



 objednávateľ

ORNT H, spol. s r.o.
 Kukučínova 11
 974 01 BANGŔA (BYSTRICA)
 Tel./fax: 0330 3141 947
 IČO: 315608410


 zhotoviteľ