

# DODATOK č. 10

k Zmluve o dielo č. **19/1998** zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Radol'a**, okres Kysucké Nové Mesto

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

**V článku III. Vykonanie diela:**

- 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.10.2007**.
- 3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
  - III. etapa: v termíne do 31.05.2007,
  - IV. etapa: v termíne do 31.10.2007.

**V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:**

- 7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2007.

Zdôvodnenie:


- o zmene termínu vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2006.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 29.06.2006

V Žiline, dňa 29.6.2006



*[Handwritten signature]*  
objednávateľ

**AGROPROJEKT spol. s r.o.**  
Bytčická cesta 32  
**010 96 ŽILINA**  
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982

*[Handwritten signature]*  
zhotoviteľ