

DODATOK č. 11

k Zmluve o dielo č. **19/1998** zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Radol'a**, okres Kysucké Nové Mesto

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **III. Vykonanie diela:**


1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **28.02.2008**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
 - III. etapa: v termíne do 30.09.2007,
 - IV. etapa: v termíne do 28.02.2008.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 31.05.2007




objednávateľ

V Žiline dňa 31.05.2007

AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634916, IČ DPH: SK202145062


zhotoviteľ