

DODATOK č. 15

k Zmluve o dielo č. **19/1998** zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Radol'a**, okres Kysucké Nové Mesto

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **III. Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.03.2009**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa:

v termíne do 31.03.2009.

Zdôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 15


Správa katastra Kysucké Nové Mesto požiadala Katastrálny úrad v Žiline listom, zo dňa 30.11.2008, o predĺženie termínu odovzdania IV. etapy diela ROEP a to z 30.11.2008 na 31.03.2009. Objednávateľ súhlasí so zmenou termínu ukončenia IV. etapy diela.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 30.11.2008

V Žiline dňa 30.11.2008


objednávateľ

AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31834915, IČ DPH: SK2020450982


zhotoviteľ