

DODATOK č. 16

k Zmluve o dielo č. **19/1998** zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Radol'a**, obec Radol'a, okres Kysucké Nové Mesto

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

Obsah článku **III. Vykonanie diela** sa upravuje nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do 10.09.2009.
2. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:
IV. etapa:
v termíne do: 10.09.2009.

Obsah článku **IV. Cena za dielo** sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ďalej v zmysle § 3 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 3 MN a podľa kvalifikovaného odhadu počtu parciel, ktoré sú predmetom konania a rozsahom spracovania.
2. Cena za jednu parcelu **predmetu konania** je dohodnutá vo výške v EUR **10,64695 €** (slovom: desať 64695/100000 €), v Sk **320,75 Sk bez DPH**, sadzba **DPH 19%** je v EUR **2,02292 €** (slovom: dve 2292/100000 €), v Sk **60,94 Sk**. Cena za parcelu predmetu konania **s DPH** je v EUR **12,66987 €** (slovom: dvanásť 66987/100000 €), v Sk **381,69 Sk**.
Cena za jednu parcelu **rozsahu spracovania** je dohodnutá vo výške v EUR **7,45203 €** (slovom: sedem 45203/100000 €), v Sk **224,50 Sk bez DPH**, sadzba **DPH 19%** je v EUR **1,41589 €** (slovom: jedno 41589/100000 €), v Sk **42,66 Sk**. Cena za parcelu predmetu konania **s DPH** je v EUR **8,86792 €** (slovom: osem 86792/100000 €), v Sk **267,16 Sk**.
3. V prípade zmeny výšky sadzby DPH všeobecne záväzným právnym predpisom, bude to riešené formou písomného dodatku k tejto zmluve. V prípade, že v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH a naopak, cena za dielo sa z tohto dôvodu nebude meniť.
4. Pri platbe za dielo sa bude vychádzať z konečného kalkulovaného rozsahu diela v počte **3 252** parciel predmetu konania a **2 911** parciel rozsahu spracovania a konečnej kalkulovanej ceny diela, ktorá predstavuje čiastku:
56 316,74 € (slovom: päťdesiatšesťtisícristošesťnásť 74/100 €), v Sk **1 696 598,11 Sk bez DPH**.
Konverzný kurz: 30,1260 Sk / 1 €.
Konečnú kalkuláciu vykonal objednávateľ na základe konečného počtu parciel predmetu konania a rozsahu spracovania diela ROEP dodaného Správou katastra Kysucké Nové Mesto.

Obsah článku **V. Spôsob úhrady ceny za dielo** sa v súvislosti so zmenami v článku IV. tohto dodatku ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
Objednávateľ zaplatil spracovateľovi:

- za ukončenú I. etapu spracovania diela v roku 2001 – 188 700,00 Sk, v EUR 6 263,69 € z kalkulovanej ceny bez DPH; výška odvedeného 6% DPH – 11 322,00 Sk, v EUR 375,82 €; vyplatená čiastka v roku 2001 s DPH – 200 022,00 Sk, v EUR 6 639,51 €.
- za ukončenú II. etapu spracovania diela v roku 2003 – 157 247,10 Sk, v EUR 5 219,65 € z kalkulovanej ceny bez DPH; výška odvedeného 6% DPH – 9 434,80 Sk, v EUR 313,18 €; vyplatená čiastka v roku 2003 s DPH – 166 681,90 Sk, v EUR 5 532,83 €.
- doplatok za I. a II. etapu spracovania diela a za ukončenú III. etapu spracovania diela v roku 2007 – 904 226,00 Sk, v EUR 30 014,80 € z kalkulovanej ceny bez DPH; výška odvedeného 19% DPH – 171 803,00 Sk, v EUR 5 702,82 €; vyplatená čiastka v roku 2007 s DPH – 1 076 029,00 Sk, v EUR 35 717,62 €.

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi:

- po ukončení IV. etapy diela – v EUR 14 818,60 €, v Sk 446 425,01 Sk bez DPH z kalkulovanej ceny.
2. Zaplataenie faktúry za IV. etapu spracovaného diela je podmienené predložením protokolu o kontrole, vyhotoveného podľa článku III. tejto zmluvy.
 3. Po schválení ROEP správnym orgánom zhotoviteľ predloží objednávateľovi konečnú faktúru, ktorej prílohou bude aj rozhodnutie o schválení registra a protokol podľa článku III. tejto zmluvy.
 4. Faktúry zhotoviteľ predloží v štyroch vyhotoveniach. Lehota splatnosti je dohodnutá na 30 dní od prijatia faktúry objednávateľom.

V článku VII. **Práva a povinnosti zmluvných strán** sa mení znenie bodu 1.7. a dopĺňajú sa nové body:

- 1.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať všetky skutočnosti, informácie a podklady, získané pri plnení tejto zmluvy, ako dôverné a zaväzuje sa, že vylúči šírenie poskytnutých údajov katastra nehnuteľností tretím osobám, ich využívanie na propagačné a obchodné účely, ktoré nesúvisia s pôsobnosťou účastníkov informačného systému a vylúči ich použitie v rozpore so zákonmi č. 215/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, č. 216/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 1.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že neoprávnené šírenie údajov katastra nehnuteľností je porušením zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 1.9. Podmienky používania a šírenia údajov katastra nehnuteľností sa vzťahujú i na údaje registra či iných údajov získaných v konaní podľa zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 1.10. V nadväznosti na zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zhotoviteľ je fyzická, resp. právnická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa – objednávateľa. Pre účely ochrany osobných údajov pri spracovaní diela sa zhotoviteľ v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov považuje za sprostredkovateľa, ktorý je oprávnený spracúvať osobné údaje účastníkov konania registra len v rozsahu určenom MN.

Zdôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 16:

Zhotoviteľ diela ROEP po dohode so Správou katastra Kysucké Nové Mesto požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu ukončenia a odovzdania IV. etapy diela z dôvodu riešenia duplicitného vlastníctva Urbáru Radoľa, ktoré má vzniknúť zápisom ROEP v kat. území Radoľa do katastra nehnuteľností.

Na základe konečného počtu parciel predmetu konania a rozsahu spracovania diela ROEP v kat. území Radoľa dodaného Správou katastra Kysucké Nové Mesto, vykonal objednávateľ konečnú kalkuláciu za dielo.


Platnosť Zákona NR SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 31.03.2009

V Žiline, dňa 31.03.2009



[Handwritten signature]

objednávateľ

AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK20 0450982

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

zhotoviteľ