

365/09

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 015/2009

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum

sídlo: Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica
zastúpený: PhDr. Jozef Labuda, PhD. – riaditeľ múzea
IČO: 35 998 652

zodpovedný zástupca na
konanie v technických veciach: Zdenko Šlúch

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000242669/8180

Tel. : 045 / 692 07 60

Fax : 045 / 692 07 61

d'alej ako objednávateľ

a

Zhotoviteľ: REMESLO stav, s.r.o.

sídlo: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom

zastúpený: Ing. Bohumil Glezgo, Ing. František Víťazka, Ing. Peter Glezgo – samostatne konajúci konatelia

spoločnosť je zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 8021/S

IČO: 36 057 088

IČ DPH: SK2020065300

zodpovedný zástupca za

konanie v technických veciach: Ing. Ivan Šulek – vedúci výroby

Bankové spojenie: VUB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom

Číslo účtu: 1678977653/0200

Tel. : 045 / 673 32 30

Fax : 045 / 672 32 91

d'alej ako zhotoviteľ

II. Predmet Dodatku č. 1

Dôvodom uzavretia tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 015/2009 je dohoda zmluvných strán na zmene postupu prác vzhľadom na neúplné finančné zdroje objednávateľa pre zhotovenie celej stavby. Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní stavby po vyčerpaní dostupných prostriedkov a na spôsobe začatia jej dokončenia po získaní zvyšných finančných prostriedkov do výšky plnej zmluvnej ceny.


III. Článok „Termín plnenia“ odsek 4.1 sa mení nasledovne

4.1 Zmluvné lehoty :

- Začiatok realizácie : júl 2009, do 10 dní po podpísaní tejto zmluvy o dielo
- Ukončenie časti stavby : január 2010, po vyčerpaní finančných prostriedkov pridelených v roku 2009
- Opätovné začatie stavby po pridelení zvyšných finančných prostriedkov : do 14 dní po písomnom vyzvaní zhotoviteľa objednávateľom a zaslaní potvrdenia o pridelení zvyšných finančných prostriedkov
- Ukončenie zvyšnej časti stavby : do 6 mesiacov od opätovného začatia za predpokladu, že sa stavba opätovne začne do júna 2010

V prípade, že stavba z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov na pokračovanie, nebude pokračovať v roku 2010, zhotoviteľ si vyhradzuje právo na úpravu termínu úplného dokončenia stavby a úpravu ceny v prípade posunutia realizácie do roku 2011 a neskôr.

REMESLO stav, s.r.o.
Priemyselná 12
965 01 Žiar nad Hronom
ČO: 36 057 088, IČ DPH: SK2020065300



Strana 1

IV.

Článok „Odobzdanie a prevzatie diela“ sa dopíňa nasledovne

- 8.7 Zhotoviteľ má právo odovzdať nedokončenú stavbu v prípade, že objednávateľ neobdrží finančné prostriedky na plynulé úplné financovanie stavby. O odovzdaní a prevzatí nedokončenej stavby spíšu zmluvné strany „Zápis o odovzdaní a prevzatí časti diela“, kde bude definované dovtedy zrealizované práce. K týmto prácam odovzdá zhotoviteľ príslušné písomnosti v zmysle bodu 8.2. Záruka za takto odovzdané práce pred úplným dokončením stavby začína plynúť od dátumu podpisu „Zápis o odovzdaní a prevzatí časti diela“. Od dátumu písomného prevzatia časti diela objednávateľ preberá plnú zodpovednosť za takto prevzaté práce, t.j. zodpovednosť za škodu na diele, zodpovednosť za stráženie, atď., okrem zodpovednosti zhotoviteľa v zmysle poskytnutej zmluvných záruk a záručnej doby na zrealizované práce.

V.

Záverečné ustanovenia

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 015/2009 bol vypracovaný v štyroch rovnopisoch, 2 pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami. Články pôvodnej Zmluvy o dielo č. 015/2009 týmto Dodatkom č. 1 neupravené zostávajú v platnosti.

V Banskej Štiavnici, dňa 7.12.09

PhDr. Jozef Labuda, CSc.
Kammerhoľská 2 @ *riaditeľ*
969 01 Banská Štiavnica

.....
za objednávateľa

V Žiari nad Hronom, dňa 10.12.2009

REMESLO stav, s.r.o.
Príemyselná 12
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 36 057 088, IČ DPH: SK2020065300
-5-

.....
za zhotoviteľa