

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. **20/1998** zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Kráľovská Lúbeľa**, okres Liptovský Mikuláš.

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.01.2002**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 30.07.2001

IV. etapa: v termíne do 31.01.2002

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravujú termíny vyhotovenia jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 2001 a 2002.


V článku VIII. **Ostatné dohodnuté podmienky:**

dopĺňa sa bod 8. Za rok 1999 si nebude ani jedna zo zmluvných strán uplatňovať zmluvnú pokutu vrátane poplatkov z omeškania podľa článku V. bod 6 a článku VIII. bod 7 zmluvy o dielo.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 22.02.2000


objednávateľ




V Žiline dňa 25.02.2000

zhotoviteľ

plati s doplnkami

Súhlas so znením dodatku zo strany zhotoviteľa je podmienený textom:

1. V súčasnej dobe sú práce na diele pozastavené.
2. Pred obnovením prác budú prerokované nedoriešené otázky v zmysle záznamov zo dňa 4. a 26.1.2000.

Zhotoviteľ:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'O' followed by a series of connected loops and a final flourish.